



06.03.2022

Herrn Stadtverordnetenvorsteher  
Thomas Zarda  
Rathaus  
65510 Idstein

**Antrag der SPD-Fraktion**  
**betr. Bericht zum Sachstand Neubau Feuerwehrgerätehaus Wörsdorf**

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Der Magistrat der Stadt Idstein wird beauftragt, der Stadtverordnetenversammlung zu folgenden Fragen zum Sachstand des Neubaus des Feuerwehrgerätehauses in Wörsdorf Bericht zu erstatten:

1. Ist der Erwerb der für den Neubau erforderlichen Grundstücke abgeschlossen?
2. Hat eine Übertragung der Planungsmittel aus dem Jahr 2021 in den HH 2022 stattgefunden, gemäß Haushaltsberatungen 2021?
3. Wenn ja: Gemäß Beantwortung der DS 266/2021 sollten Vermessungsleistungen, Baugrunduntersuchungen und Architektenleistungen beauftragt werden. Ist dies erfolgt und falls ja, in welchem Umfang?
4. Im welchem Umfang sind bereits Gespräche mit den Trägern öffentlicher Belange bzw. den wichtigsten Fachbehörden (Untere Naturschutzbehörde, Regierungspräsidium oder Amt für den ländlichen Raum) erfolgt bzw. bis wann sind diese geplant?
5. Falls solche Gespräche bereits stattgefunden haben, welche Ergebnisse und Erkenntnisse wurden gewonnen?
6. Wann ist mit einer Vorlage zur Aufstellung eines Bebauungsplanes zu rechnen?
7. Welche Rahmenbedingungen müssen erfüllt sein um, einen Förderantrag stellen zu können und wie ist der Status dieser Rahmenbedingungen?

**Begründung:**

In der Beantwortung der Anfrage DS266/2021 hat die Verwaltung eine Zeitschiene für die Planung, Errichtung und Inbetriebnahme des Feuerwehrgerätehauses Wörsdorf vorgestellt. Diese Zeitschiene sieht vor:

- die Aufstellung eines Bebauungsplanes in 2022.
- die Durchführung des Planungsverfahrens und der erforderlichen Baugrunduntersuchungen in 2022/2023.
- Den Beginn der Bauarbeiten in 2023/2024.

Um Verzögerungen zu vermeiden und eine Inbetriebnahme möglichst in 2024 zu gewährleisten, müssen die aufgeführten Planungsschritte und Gespräche zeitnah angestoßen werden. Dies zumal der technische Prüfdienst Hessen in Verbindung mit der Unfallkasse eine umfangreiche Mängelliste erstellt hat. Damit der Zeitplan gehalten werden kann muss es weiterhin gelingen bis Ende August 2022 einen entsprechenden Förderantrag zu stellen damit Ausschreibungen und Vergaben in 2023 erfolgen können.

A handwritten signature in black ink, reading 'Marius Weiß'. The signature is written in a cursive, slightly slanted style.

Marius Weiß  
(Fraktionsvorsitzender)